

# ITプロジェクトデザイン

*ALE corporation*

*SCM Build up Support  
and  
Engineering  
Procurement  
Construction Management*



**株式会社 ALE**

200X

# 推進実行モデル Step-1 オーナーズ・コンサルティング

ALE corporation

- ・ 構想とシステム・コンセプトの策定
  - ・ WHY 何故、改革をやるのか
  - ・ WHAT 何の改革をやるのか
  - ・ HOW どのように改革を進めるのか

⇒(オーナー)改革推進の是非を判断

《主要成果物》

- ・ 構想書(目的、戦略のポイント)
- ・ フィジビリティ・スタディ
- ・ 概算予算
- ・ 投資対効果
- ・ マスタスケジュール




# 推進実行モデル Step-2 オーナーズ・エンジニアリング

ALE corporation

- ・ 構想を実現する設計
    - ・ 機能の明確化(仕様とロジック)
  - ・ プロジェクト実行体制決定(ベンダー)
- ⇒(オーナー)実行計画と開発体制を判断

### 《主要成果物》

- |            |              |
|------------|--------------|
| ・ 基本設計書    | ・ 概要設計書      |
| ・ 実行予算     | ・ ベンダ選定      |
| ・ 実行スケジュール | (RFP、ITB、評価) |
| ・ 投資対効果    |              |




# 推進実行モデル Step-2 オーナーズ・エンジニアリング

ALE corporation

- ・ 運用システムを構築するための設計
    - ・ 機能の詳細化
    - ・ 設計変更対応(検討評価・費用評価)
  - ・ プロジェクト管理(品質・コスト・納期)
- ⇒(オーナー)品質、開発進捗の管理  
移行・稼働の実施可否・時期を判断

### 《主要成果物》

- ・ 工程計画進捗報告書
  - ・ 移行計画・報告書(※)
  - ・ 詳細設計書(※)
  - ・ 性能評価報告書
  - ・ テスト結果評価(※)
  - ・ 総合テスト計画・報告書(※)
- ※PJ体制に依り  
実施範囲を決定



# 推進実行モデル Step-2 オーナーズ・エンジニアリング

ALE corporation


- ・ 運用システムを構築するための設計
  - ・ 機能の詳細化
  - ・ 設計変更対応(検討評価・費用評価)
- ・ プロジェクト管理(品質・コスト・納期)
- ・ 運用管理

## 《主要成果物》

- ・ 工程計画進捗報告書
- ・ 移行計画・報告書
- ・ 詳細設計書
- ・ 性能評価報告書
- ・ テスト報告書
- ・ 総合テスト報告書

⇒(オーナー)品質、開発進捗の管理  
移行・稼働の実施可否・時期を判断

オーナーズ・エンジニアリング  
システム製造




# Step-3: プロバイダー・アウトソーシング Ex. 新モデルの実践例

ALE corporation

- オフバランス・ノンアセットモデルの提供
- 契約の枠組みでのコスト管理を徹底して実行

関係業者との「タフネゴ折衝」、  
「たゆまざる改革」の継続...



- 本資料についてのお問い合わせは、弊社ホームページ係あてにご連絡ください。

E-Mail : info@adv-logi-eng.co.jp

電話番号 : (03)5652-8627

#### 著作権・引用・転載について

##### 1. 著作権等

- コンテンツに関する著作権及び商標権その他知的財産権は、株式会社ALEに帰属します。
- このため、閲覧者は、弊社ホームページにより提供されるコンテンツの全部又は一部を、株式会社ALEの事前の承諾なしに、転載、複製、出版、放送、公衆送信等その他著作権等を侵害する行為を自ら行うことはできないとともに第三者に行わせることはできません。

##### 2. 引用・転載について

- コンテンツの転載を希望する場合は、転載する内容、利用方法を株式会社ALEに申請し、許可を受ける必要があります。
- お手数ですが、下記事項について、利用者と利用内容について必ずご報告をお願いします。  
(貴社名※、部署、役職、氏名※、TEL、E-Mail※、利用内容※) ※必須事項