
株式会社○○　流通改革プロジェクト
全体スケジュール表
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流通改革ＰＪ

1 新流通センターＰＪ管理

・ 土地関係（土地確定・29条・5条・開発・取引・追加）

・ 基本設計、ＩＴＢ、確認申請、詳細設計

・ ＰＪ管理（全体・設計・施工・現場・移行・運用）

2 既存流通センターＰＪ管理

・ ＲｅＥＮＧ ＰＪ管理

・ 新棟１・２

3 運用システムＰＪ

・ 全体管理

新流通センター

1 土地売買・取得・登記 　凡例

2 基本計画・設計

3 申請関係（開発、確認・条例　他）

・ 開発申請、工事

・ 軽微変更申請（開発・みどり・調整池）、工事

・ 開発工事着工、37条、工事

・ 建築確認申請（適合証明・適合判定 他）

4 ＩＴＢ・業者選定・契約

5 建築工事、現場管理

6 受入（在庫移動）

7 新システム稼動

8 新運用システム（要員・棚・マテハン）

既存流通センター

1 基本計画・設計

2 申請関係（開発、適合・確認・条例　他）

3 ＩＴＢ業者選定・契約

4 新棟１：Ａ・Ｂ棟解体→新設（設計・施工管理）

5 新棟２：立体倉庫解体→新設（設計・施工管理）

6 既存倉庫（設計・施工管理）

・ 改造（設計・施工管理）

7 Ｃ棟

8 旧運用メンテナンス

○○倉庫

1 Ａ品移行（計画、実行）

外部倉庫

1 既存倉庫（計画、実行）

運用システム・ＷＭＳシステム

1 運用システム　管理

・ 基本設計、運用計画

・ 新センター（Ａ品）運用システム

・ 既存センター（Ｂ品・改装）運用システム

・ 移行計画

・ 物流設備計画（ＲｅＥＮＧ、新設）

2 ＷＭＳシステム　管理

・ 概要設計、ベンダー選定、基本設計

・ 詳細設計、プログラム開発、品質管理

・ 結合・統合テスト、移行、教育

・ システム稼動

備考

200X200X200X
工　程

200X 200X 200X

解体

解体

▼200X　新棟１竣工

▼200X　新棟２竣工

（2F･3F･ﾗｲﾝ） （1F･中2F）

選定・契約▲

ベンダー選定

▼200X　新システム稼動

Ａ品

Ｂ品

★29条・5条★土地確定 ★開発・追加

★基本設計 ★ＩＴＢ ★着工

★確認申請

★竣工

★移行 ★運用

★新棟１ ★新棟２

※移行　　　　　～　　　　　※運用

※移行～

（解体）

設計 設置・運用

（既設運用）

※運用

Ａ品・Ｂ品

ＰＪコンテンツ

ＰＪ全体工程

運用関係

工事関係

ＰＪ中工程
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