

Logistics Engineering Step

ALE corporation

実行段階

基本構想

概要計画

基本設計

ベンダー管理

運用システム構築
実行管理

オペレーションの運営・運用
プロバイダー業務

オーナーズ・コンサルティング

オーナーズ・エンジニアリング
Business Solution構築

Business Process Management

役務

■ 経営・事業構想

戦略構想策定
イノベーション
新事業コンセプト
アセット戦略
業務ソリューション
業界「共同化」構想
プラットフォーム構想
長期投資計画
企業内部統制
マネジメント設計

■ 運用構想

企画・立案
立地・敷地検討
施設計画
概算事業費
概略工程

■ F/S

PJ全体見通し

■ アセット・マネジメント

流通センタ整備

■ マテリアル計画

拠点基本計画
マスタープラン、ゾーニング

■ 基本計画

施設計画
敷地計画
設備計画
運用計画

■ 予算見積

設計予算
工事予算
移行等予算

■ 投資対効果

F/S

■ 不動産取得

土地確定(契約等)
登記手続き

■ 開発&

■ 建築確認申請

29条・5条・37条等
近隣説明
建築確認申請

■ 基本設計

運用設計
要員計画
設計条件確定
建築設計
構造設計
設備設計
許認可事項調整
工程計画
工事発注計画

■ IT基本設計

運用設計/業務設計
ネットワーク設計
インタフェース設計
DB設計(論理)
S/W、H/W選定
試運転計画
IT工程計画
制御システム設計
WMS設計

■ 実行予算

実行予算決定

■ 工程管理

■ コスト管理

■ ベンダー選定

ITB実行
現説図書等
技術評価
費用評価
品質評価
ベンダー選定

■ 契約管理

仕様確認
契約内容確認

■ 検査・引渡し

各種検査
官庁検査対応
竣工図確認
引渡図書確認

■ 性能保証

(評価)

ITシステム
制御システム
運用処理量・生産性

■ 工程管理

■ コスト管理

■ 品質管理

■ 査定

■ ベンダー管理

■ 工事管理

■ システムテスト

テスト計画
システムテスト(結合・総合)
運用テスト、試運転
マニュアル作成

■ 設計変更対応

検討評価
費用評価

■ 試運転

試運転管理
ユーザー教育管理

■ 運用移行管理

移行詳細計画
システム移行
データベース移行
運用移行
システム調整
運用サポート

■ センター運営支援 ◎ 企業戦略の実現

コスト管理
要員管理
データ管理

◎ 費用の「見える化」

■ センター運用支援

オペレーション管理
生産性管理

◎ 情報の一元管理

■ ベンダー管理

■ 輸配送運用

◎ 継続した運用改革

◎ 施設メンテナンス

◎ 設備メンテナンス

◎ 機器・装置メンテナンス

◎ システム機能向上

※計画した運用を実現させる

実行管理(PJ計画の実行・調整・推進)

運営の合理化を図るための設計と実行

オペレーションの最適化

ロジスティクスシステムの構築とその効率的な運用サポート

- 本資料についてのお問い合わせは、弊社ホームページ係あてにご連絡ください。

E-Mail : info@adv-logi-eng.co.jp

電話番号 : (03)5652-8627

著作権・引用・転載について

1. 著作権等

- コンテンツに関する著作権及び商標権その他知的財産権は、株式会社ALEに帰属します。
- このため、閲覧者は、弊社ホームページにより提供されるコンテンツの全部又は一部を、株式会社ALEの事前の承諾なしに、転載、複製、出版、放送、公衆送信等その他著作権等を侵害する行為を自ら行うことはできないとともに第三者に行わせることはできません。

2. 引用・転載について

- コンテンツの転載を希望する場合は、転載する内容、利用方法を株式会社ALEに申請し、許可を受ける必要があります。
- お手数ですが、下記事項について、利用者と利用内容について必ずご報告をお願いします。
(貴社名※、部署、役職、氏名※、TEL、E-Mail※、利用内容※) ※必須事項