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株式会社株式会社○○○○
株式会社株式会社ALEALE新流通新流通センタープロジェクト体制（１）センタープロジェクト体制（１）

ＰＪ管理
（（株）○○・（株）ＡＬＥ）

実行管理
（契約～設計～施工～検収の実行管理）

建築附帯設備工事

発注者

（株）○○

（新流通センターＰＪ）

最適な流通センター構築の為の責任と権限及びその組織構成表

建築主体工事 37条及び外構工事 物流設備関係

甲

事業主

一括請負方式
ゼネコン

一括請負方式
ゼネコン

丙

プロジェクト管理
（設計者・実行推進業務） ・ＰＪ計画の実行・調整・推進

・土地確定（売買契約等）
・２９条・５条の実行
・概要設計：基本計画
・マスタープラン
・ＤＣ基本計画（ODF) 
・基本設計（ゾーニング含む）

基本計画・設計

乙

一括請負及び現場監理

物流設備関係

請負者・現場監理者
ゼネコン

請負者・現場監理者
ゼネコン

構成 ○○部
○○部
ＡＬＥ

オーナー・ＰＪパートナー
○○取締役
○○取締役
○○部長
○○部長
藤田

○○部
ＡＬＥ

実行者
ＰＤ ：藤田
ＰＭ ：伊藤
ＰＬ ：内野 ＳＥ：西谷
技術ＡＤ ：Dr.和田
東工大教授 統合研究院

・契約実務
・契約・ドキュメント管理
・ＰＪ実行管理・マネジメント
・ＰＪ予算管理・予算の策定・実行
・納期・品質・技術管理
・設計管理・現場管理
・各ベンダー及びサブコン調整
・一括方式・コストオン方式の実務

実行管理

コストオン請負方式
ゼネコン

コストオン請負方式
ゼネコン

システム運用設計
・システム計画
・運用・マテハン設計
・ＷＭＳ計画
・運用・移行計画
・マテハンベンダー管理
・能力・機能策定・設定
・Ｌ‐システムエンジニアリング
（ＥＰＣ業務）

・構造計画・設計
・詳細計画・設計
・確認申請・３７条申請
・ＩＴＢ実行
・予算策定
・ベンダー選定
・ベンダー契約業務

構成

ＰＪ手配
（株）○○
（株）ＡＬＥ

ＰＪ手配
（株）○○
（株）ＡＬＥ

コストオン管理者
（株）ＡＬＥ

コストオン管理者
（株）ＡＬＥ
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株式会社株式会社○○○○
株式会社株式会社ALEALE新流通新流通センタープロジェクト体制（２）センタープロジェクト体制（２）

建築附帯設備工事

最適な流通センター構築の為の責任と権限及びその組織構成表

建築主体工事 37条及び外構工事 物流設備関係

一括請負方式
ゼネコン

一括請負方式
ゼネコン

物流設備関係

ＰＪ手配
（株）○○
（株）ＡＬＥ

ＰＪ手配
（株）○○
（株）ＡＬＥ

請負者・現場監理者
ゼネコン

請負者・現場監理者
ゼネコン

コストオン管理者
（株）ＡＬＥ

コストオン管理者
（株）ＡＬＥ

コストオン請負方式
ゼネコン

コストオン請負方式
ゼネコン

・幹線動力設備
・弱電設備
・換気空調設備
・照明設備
・防災設備
（自火報・消火栓・SP等）
・給排水衛生設備
（浄化槽含む）
・空調設備
・エレベーター設備
・防犯設備
・外灯設備
・サブコン経費

等

・共通仮設工事
・仮設工事
・土工事
・基礎・杭工事
・コンクリート工事
・躯体工事（PC等）
・鉄骨工事（デッキ含む）
・外壁工事
・屋根工事
・錺金物工事
・雑工事
・安全管理
・経費
・詳細設計

等

・29条開発工事
・外構工事

構内舗装
汚水・雑排水
雨水排水
境界・擁壁・フェンス
集水対策
門柱・門塀・門扉
外灯
緑地計画

・サブコン経費
等

・荷物用EV

・垂直搬送機

・ＰＬ Ｃ/Ｖ

・ドックレベラー

・テーブルリフター

等

建築主体工事ベンダー 建築附帯工事ベンダー 開発工事ベンダー 各物流設備ベンダー

・Ｃ/Ｖ
・パレットラック
・シェルフラック
・ピッキングラック
・移動棚
・メザニン
・フォークリフト
・台車
・パレット
・オリコン

等

各物流設備ベンダー

乙

一括請負及び現場監理
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株式会社株式会社○○○○
株式会社株式会社ALEALE

（株）○○ 新流通センタープロジェクト
○○・ＡＬＥ

（株）○○ 新流通センタープロジェクト
○○・ＡＬＥ

現場施工・監理現場施工・監理

ゼネコン
現場体制表

プロジェクト組織表プロジェクト組織表（１）（１）

○○部
○○部長
○○副部長
○○部次長

業 務業 務
ＰＪ管理・実行推進

ＡＬＥ 伊藤

ＰＭＰＭ

ベンダー・サブコン

○○支店 ○○支店長

ゼネコンゼネコン

東工大教授
統合研究院

Dr.和田

技術ＡＤ技術ＡＤ

ＡＬＥ 藤田

ＰＤＰＤ

実務チーム

○○
○○

等

○○
○○

他

プロフェッショナルパートナープロフェッショナルパートナー

ＡＬＥ 内野

ＰＬＰＬ

ＡＬＥ 西谷・石海

ＳＥＳＥ

ＡＬＥ 伊藤

コストオン管理者コストオン管理者

オーナー

○○部
○○部

○○取締役
○○取締役
○○部長
○○部長

マネジメントマネジメント

オーナー
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株式会社株式会社○○○○
株式会社株式会社ALEALE

新流通センター作業所新流通センター作業所

プロジェクト組織表プロジェクト組織表（２）（２） 現場体制表現場体制表

現場体制表

現場施工・監理現場施工・監理

執行役員 ○○

○○支店 支店長○○支店 支店長

（営業） ○○

○○支店 副支店長○○支店 副支店長

○○課長

営業営業

○○部長 ○○部長 ○○部長

建築統括建築統括技術技術 安全環境安全環境

○○部長

営業営業

（建築） ○○

○○支店 副支店長○○支店 副支店長

担当 担当 担当 設備担当 事務担当

○○

所長所長

○○

副所長副所長

○○次長
設計センター

設備設備

○○部長 ○○部長

設計設計設備設備
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株式会社株式会社○○○○
株式会社株式会社ALEALEプロジェクトプロジェクト組織表組織表（（33）） 実務組織表実務組織表

株式会社ＡＬＥ（全権実行）
計画・推進＆管理

（開発・概要設計・基本設計）

株式会社ＡＬＥ（全権実行）
計画・推進＆管理

（開発・概要設計・基本設計）

株式会社ＡＬＥ
設計・各申請業務及び設計・施工管理

ゼネコン
○○設計
○○設計

○○社
○○社

○○商事

○○社
○○商事

○○ ○○ ○○

東京工業大学
和田教授

ジョイント部
意匠・構造設計

構造計画
構造計算

土地取引
諸手続き業務

開発申請業務
適合照明

敷地確定・測量
37申請 設備設計

図書作成
構造設計
図書作成

意匠設計
建築確認

既存センター
事前調査

建築確認申請窓口業務・取りまとめ
＆37条申請サポート

設計全般
構造計画

技術指導・管理

○○司法書士

登記全般

○○構法

責任施工
工事全般施工

現場監理

プロフェッショナルパートナー プロフェッショナルパートナー
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株式会社株式会社○○○○
株式会社株式会社ALEALE

 本資料についてのお問い合わせは、弊社ホームページ係あてにご連絡ください。

E-Mail ：info@adv-logi-eng.co.jp

電話番号：（03）5652-8627

著作権・引用・転載について

１. 著作権等
• コンテンツに関する著作権及び商標権その他知的財産権は、株式会社ALEに帰属します。
• このため、閲覧者は、弊社ホームページにより提供されるコンテンツの全部又は一部を、

株式会社ALEの事前の承諾なしに、転載、複製、出版、放送、公衆送信等その他著作権等を
侵害する行為を自ら行うことはできないとともに第三者に行わせることはできません。

２. 引用・転載について
• コンテンツの転載を希望する場合は、転載する内容、利用方法を株式会社ALEに申請し、

許可を受ける必要があります。
• お手数ですが、下記事項について、利用者と利用内容について必ずご報告をお願いします。

（貴社名※、部署、役職、氏名※、ＴＥＬ、E-Mail※ 、利用内容※） ※必須事項


